



MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES

AVENANT 1 LOT 1 AUGMENTATION MONTANT MAXIMUM DE COMMANDE

Objet du marché :

**PROJET DE COOPÉRATION ALBRET – AGENAIS :
FOURNITURE LIVRAISON ET POSE D'EQUIPEMENTS POUR
VELOS, MISE EN PLACE D'UNE SIGNALÉTIQUE CYCLABLE ET
REALISATION D'UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
LOT 1 – EQUIPEMENTS VELOS**

Compte tenu de besoins nouveaux, résultant notamment de modification du périmètre de l'agglomération d'AGEN, il convient de porter le montant maximum de commande du lot 1 à 100 000€HT au lieu de 90 000€HT et ainsi la part réservée à l'agglomération d'AGEN à 50 000€HT au lieu de 40 000€HT, soit une augmentation du lot de +/- 11%. Afin de permettre les commandes nécessaires, le délai global d'exécution (et ainsi d'émission des bons de commande) est repoussé au 30 juin 2024.

Ces ajustements ne bouleversent pas l'économie générale du marché et ne sauraient constituer une modification substantielle.

A Nérac, le 22 mai 2024

Le titulaire,

Cécile Verdier
Présidente d'ALTINNOVA.

altinnova[®]
Parc Les Plaines
F-42160 BONSON
Tel : +33 (0)4 77 52 32 88
Fax : +33 (0)4 27 40 75 46
www.altinnova.com
Siret : 448 308 254 00037

le pouvoir adjudicateur

Le Président
M. Alain LORENZELLI

28 MAI 2024

